
Pēdējās izmaiņas: 15.10.2025

Baltijas - Somijas reģionā plānotie remontdarbi no 01.10.2024 līdz 31.12.2025

Inčukalna 
PGK

Balticconnector Kiemenai Luhamaa Klaipeda 
FSRU

Inkoo 
FSRU

Santaka Ieeja Izeja Ieeja Izeja

1.1. PGV Rīga- Paņeveža diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana(samazināts spiediens gāzesvadā līdz 16-20 bars) 01.07.2025 31.07.2025 31 X 90 82 0 0
2.2. PGV Vireši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana (samazināts spiediens gāzesvadā līdz 16-20 bars) 01.06.2025 30.06.2025 30 X 78 70.5 5 0
2.3. PGV Vireši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana (samazināts spiediens gāzesvadā līdz 16-20 bars) 21.10.2025 30.10.2025 10 X 78 70.5 15 0

01.05.2025 31.08.2025 123 X 78 70.5 75 50
01.05.2025 30.06.2025 61 X 178.5 0 20 0
01.07.2025 31.07.2025 31 X 178.5 0 70 0
01.08.2025 31.08.2025 31 X 178.5 0 20 0
01.09.2025 14.10.2025 44 X 78 70.5 78 50
01.09.2025 30.09.2025 30 X 178.5 0 20 0
01.10.2025 14.10.2025 14 X 160 0 20 0

4.2. PGV Pleskava-Rīga posma remontdarbi. 01.04.2025 30.04.2025 30 X 78 70.5 78 60
5.1. PGV Rīga- Inčukalna PGK 1.un 2. līnijas iekšējā diagnostika 01.12.2025 21.12.2025 21 X 90 82 90 70
6.2. KS Nr.1 filtru seperatora Nr.3 uzstādīšana un pieslēgšana 01.07.2025 05.08.2025 36 X 74 128 74 128
6.3. Jauna kompresora pievienošana KsNr.1. Krānu Nr. 131 un Nr. 133 starpsavienojuma izbūve. 01.07.2025 20.08.2025 51 X 74 128 74 128
6.4. GSP Nr.3 rekonstrukcija (otrais posms - nav pieejami 19 urbumi) 01.01.2025 30.04.2025 120 X 272 51 210 51

7 Elering
7.1 PGV Tallina - Vireši iekšēja diagnostika 04.11.2024 16.11.2024 13 X 78 70.5 0 20
7.2 KS Puiatu remontdarbi 04.06.2025 13.06.2025 10 X 78 70.5 5 0

26.05.2025 31.05.2025 6 X 78 70.5 78 50
01.06.2025 04.06.2025 4 X 78 70.5 5 0

7.4 PGV Tallinna-Vireši posma remontdarbi,  1.etaps 02.06.2025 20.06.2025 19 X 78 70.5 5 0
7.5 PGV Tallinna-Vireši posma remontdarbi, 2.etaps 02.06.2025 20.06.2025 19 X 78 70.5 5 0
7.6 PGV Tallinna-Vireši posma remontdarbi, 3.etaps 21.10.2025 30.10.2025 10 X 78 70.5 5 0
7.7 PGV  Viljandi-Puiatu posma izolācijas darbi (samazināts spiediens līdz 25 bar) 01.06.2025 30.06.2025 30 X 78 70.5 5 0

8 AmberGrid
8.1 PGV Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (DN500) iekšējā diagnostika posmā starp GMS Kiemenai un KS Paņeveža 19.03.2025 28.03.2025 10 X 82 90 69.2 75.9
8.2 PGV  Viļņa-Panevežys-Rīga iespējamo defektu pārbaude un novēršana 09.07.2025 25.07.2025 17 X 82 90 50 50

X 73.3 58.1 38.3 0
325.4 N/A 0 N/A

9 AB KN Energies
9.1. KN LNG ikgadējie remondarbi, 1.etaps 01.10.2024 04.10.2024 4 X N/A 116.6 N/A 0 https://iip.gie.eu/details/23122221X0000000013740002_001
9.2. KN LNG ikgadējie remondarbi, 2.etaps 08.04.2025 12.04.2025 5 X N/A 116.6 N/A 0 https://iip.gie.eu/details/25030321X0000000013740001_002
9.4. KN LNG ikgadējie remondarbi, 3.etaps 06.10.2025 09.10.2025 4 X N/A 116.6 N/A 0 https://iip.gie.eu/details/24062721X0000000013740003_001

10 Gasgrid
10.1 KS Inkoo ikgadējie remontdarbi 12.05.2025 25.05.2025 14 X 70.5 78 55.4 78 https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2024-06-01&operator=Gasgrid%20Finland&to=2026-01-01

11 Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy
11.1. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 04.12.2024 04.12.2024 0.5 X 0 140 0 0 https://iip.gie.eu/details/23122766X000000000027Z002_002
11.2. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 21.01.2025 21.01.2025 0.5 X 0 140 0 70 https://iip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z001_002
11.3. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 24.02.2025 24.02.2025 0.5 X 0 140 0 70 https://iip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z002_001
11.4. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 28.03.2025 28.03.2025 0.5 X 0 140 0 70 https://iip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z003_001
11.5. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 06.05.2025 07.05.2025 2 X 0 140 0 0 https://iip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z004_003
11.6. Inkoo LNG termināļa  "dry-dock" apkope 14.08.2025 28.09.2025 46 X 0 140 0 0 https://iip.gie.eu/details/24032566X000000000027Z001_001
11.7. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 08.08.2025 08.08.2025 1 X 0 140 0 0 https://iip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z005_001
11.8. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 08.11.2025 08.11.2025 1 X 0 140 0 30 https://iip.gie.eu/details/25101566X000000000027Z001_001
11.9. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 20.11.2025 20.11.2025 0.5 X 0 140 0 70 https://iip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z007_002

11.10. Inkoo LNG termināļa ikgadējie remontdarbi 20.12.2025 20.12.2025 0.5 X 0 140 0 70 https://iip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z008_001

4.1. Cauruļvada savienojuma izbūve pie līnijas krāna  P126

3.2. PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.
Cauruļvada savienojuma izbūve pie līnijas krāna Iz226

Pieejamā jauda* 
remontdarbu laikā 

GWh/dNr. Apraksts
Sākuma 
datums 

(gāzes diena)

Beigu datums 
(gāzes diena)

Dienu 
sk.

Piezīmes

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2024-10-01&operator=Conexus%20Baltic%20Grid%20JSC&to=2026-01-01

Ietekmētais starpsavienojuma punkts Tehniskā jauda* 
GWh/d

28.08.2025 15

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2024-10-01&operator=Elering&to=2026-01-01

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2024-10-01&operator=Amber%20Grid&to=2026-01-01

7.3 KS Paldiski remontdarbi

8.12 Defektu novēršana PGV Minskas-Vilnius-Vievis. 14.08.2025


