
Pēdējās izmaiņas: 30.06.2025

Baltijas - Somijas reģionā plānotie remontdarbi no 01.01.2026 līdz 31.12.2026

Inčukalna 
PGK

Balticconnector Kiemenai Luhamaa Klaipeda 
FSRU

Inkoo 
FSRU

Santaka Ieeja Izeja Ieeja Izeja

1. Conexus
1.1. PGV Rīga - Paņeveža defektu novēršana 01.08.2026 31.08.2026 31 X 90 82 0 0
1.2. PGV Vireši-Tallina defektu novēršana 01.07.2026 31.07.2026 31 X 78 70.5 5 0

X 178.5 0 0 0
X 78 70.5 5 0

1.4. PGV  Rīga-Inčukalna PGK defektu novēršana 04.04.2026 31.10.2026 211 X 90 82 90 65
1.5. KS2 krānu mezgla Nr. 34, 34” un Nr. 35 rekonstrukcija. 01.05.2026 31.05.2026 31 X 74 126 74 115.5
1.6. Kolektors KC2 - GSP3 posma maiņa, 01.05.2026 30.06.2026 61 X 74 126 74 115.5

2. Elering
2.1. PGV Vireši-Tallina izolācijas miņa (pressure reduced to 20-22 barg) 01.07.2026 31.07.2026 30 X 78 70.5 5 0
2.2. PGV Vireši-Tallina sekcijas aizvietošanas darbi I (PGV daļas nomaiņa) 06.07.2026 19.07.2026 14 X 78 70.5 5 0
2.3. PGV Vireši-Tallina sekcijas aizvietošanas darbi II (PGV daļas nomaiņa) 20.07.2026 26.07.2026 7 X 78 70.5 5 0
2.4. Paldiski KS ikgadējā apkope 06.07.2026 12.07.2026 7 X 78 70.5 5 0
2.5. Puiatu CS yearly maintenance 13.07.2026 19.07.2026 7 X 78 70.5 5 0

3. AmberGrid

3.1. PGV Paveveža-Šiauliai otrāsl līnijas un PGV Šiauliai-Kuršėnai iekšējās tīrīšanas darbi 01.06.2026 05.06.2026 5 X - 116.7 - 85.09
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2026-01-
01&timezone=EET&to=2027-01-01&ummids=25063021X000000001308D001

3.2. PGV Panevėžys-Šauliai-Klaipėda iekšējā diagnostika. 05.10.2026 23.10.2026 19 X - 116.7 - 94.52
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2026-01-
01&timezone=EET&to=2027-01-01&ummids=25063021X000000001308D002

3.3.  PGV Panevėžys-Šiauliai II līnijas (DN1000) atrakšana un iespējamo defektu pārbaude posmā KS Paņeveža- l/k 4MC 12.10.2026 16.10.2026 5 X - 116.7 - 40.86
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2026-01-
01&timezone=EET&to=2027-01-01&ummids=25063021X000000001308D003

4. AB KN Energies
4.1. Ikgadējā termināļa apkope No1 01.04.2026 03.04.2026 3 X - 120 - 0 https://iip.gie.eu/details/25063021X0000000013740001_001
4.2. Ikgadējā termināļa apkope No2 12.10.2026 17.10.2026 6 X - 120 - 0 https://iip.gie.eu/details/25063021X0000000013740002_002

5 Gasgrid

5.1. Inkoo KS ikgadējīe remontdarbi 18.05.2026 24.05.2026 7 X 70.5 78 55.4 78 https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2026-01-
01&operator=Gasgrid%20Finland&to=2026-12-31

6. Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy
6.1. Ikgadējā termināļa apkope 13.01.2026 13.01.2026 0.5 X 140 70 https://iip.gie.eu/details/25063066X000000000027Z001_001
6.2. Ikgadējā termināļa apkope 21.03.2026 21.03.2026 0.5 X 140 70 https://iip.gie.eu/details/25063066X000000000027Z002_001
6.3. Ikgadējā termināļa apkope 15.04.2026 15.04.2026 1 X 140 0 https://iip.gie.eu/details/25063066X000000000027Z003_001
6.4. Ikgadējā termināļa apkope 22.09.2026 23.09.2026 2 X 140 0 https://iip.gie.eu/details/25063066X000000000027Z004_001
6.5. Ikgadējā termināļa apkope 08.11.2026 08.11.2026 0.5 X 140 70 https://iip.gie.eu/details/25063066X000000000027Z005_001
6.6. Ikgadējā termināļa apkope 17.12.2026 17.12.2026 0.5 X 140 70 https://iip.gie.eu/details/25063066X000000000027Z006_001

* Jauda norādīta no darbu iniciatora skatu punkta

01.07.2026 31.07.2026 31

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2026-07-
01&isLatestVersion=Yes&operator=Elering&timezone=EET&to=2026-08-02

1.3. PGV Izborska – Inčukalna PGK un PGV Pleskava - Rīga iekšējā diagnostikaiekšējā diagnostika

Piezīmes
Ietekmētais starpsavienojuma punkts

Tehniskā jauda* 
GWh/d

Pieejamā jauda* 
remontdarbu laikā 

GWh/dNr. Apraksts
Sākuma 
datums 

(gāzes diena)

Beigu datums 
(gāzes diena)

Dienu 
sk.

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2026-01-
01&isLatestVersion=Yes&operator=Conexus%20Baltic%20Grid%20JSC&timezone=EET&to=2027-01-01


