14. pielikums
Atklātas sarunu procedūras “Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija” nolikumam  (Identifikācijas Nr. PRO-2021/285)


NORĀDĪJUMI DARBU IZPILDES ORGANIZĀCIJAI


Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija - Darbi jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2022. gada. 30. decembrim, tostarp, jāievēro šādi obligātie posmi un robeždatumi:
1. [bookmark: _Hlk86819620]Aprīkojuma piegāde jānodrošina - līdz 2022. gada 1. jūnijam.
2. Būvdarbus, montāžas un iestatīšanas darbus objektā GSM-2 un GMS-2 pabeigt iesūknēšanas perioda laikā – līdz 2022. gada 31. augustam.
3. Būvdarbus, montāžas un iestatīšanas darbus objektā KC-2 pabeigt Inčukalna PGK ieguves vai neitrālā perioda laikā – līdz 2022. gada 30. decembrim.

